

9 avril 2008

**Migration des accès au Registre  
national en protocole X.25 vers le  
protocole TCP/IP, pour les  
administrations communales**

## ► Plan

- **Introduction**
- **Situation de la phase pilote**
- **Planning d'avancement de la nouvelle infrastructure**
- **Planning de basculement des communes**
- **Réponses à la note 7666/08**
- **Tests des services Web**
- **Questions**

## ► Situation de la phase pilote

- jusqu'à 50.000 transactions/jour
- La plupart des transactions disponibles en services web
- Transaction avec output en xml
  - %XM25 disponible
  - %XM40 disponible
  - %XM36/37 disponible fin avril

# ► Planning d'avancement de la nouvelle infrastructure

- INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION
- Publication cahier des charges septembre 2007
- Remise des offres novembre 2007
- Evaluation du marché décembre 2007
- Notification le 13 février 2008
- Délai d'exécution de 6 à 8 mois → octobre 2008

## ► Planning de basculement des communes

- **BASCULEMENT DES COMMUNES ( au plus tard 1/1/2010 )**
- **Réunion avec chaque fournisseur informatique → déterminer les conditions de basculement ( au plus tard 30/06/2008 )**
- **Phase de test sur l'environnement du RN ( terminé au plus tard 1/6/2008)**
- **Calendrier tentatif de basculement des communes au 1/7/2008**
- **Validation des tests sur le nouvel environnement de production ( au plus tard 1/11/2008 )**
- **Basculement des communes ( du 1/11/2008 au 31/12/2009 )**

## ► Réponses à la note III/35/7666/07

- **Note envoyée fin janvier 2008 aux fournisseurs informatiques afin de connaître les conséquences financières pour les communes quant à la mise en œuvre des services Web.**
- **3 réponses reçues :**
  - **CEVI;**
  - **Schaubroeck;**
  - **Remmicom**
- **Lettre de rappel pour les autres pour fin mars 2008**
- **Réunion en avril pour les retardataires**

## ► Réponses à la note III/35/7666/07

Nom	Installation module	Maintenance	Divers coûts	Engagement pour le 1/1/2010
Fournisseur 1	0	0	0	
Fournisseur 2	Nouvelle application complète en cours de développement			OUI
Fournisseur 3	1240 € HTVA	248 € HTVA	500 € HTVA	

## ► Tests des services web

- **Tests effectués et avec succès**
  - CEVI;
  - Schaubroeck;
  - Stesud;
  - Remmicom;
  - Cipal.
- **Test non terminés mais en cours**
  - Adehis.



## ► Tests des services web

- **Liste des communes avec une application développée en interne :**
  - **ANVERS (DIGIPOLIS);**                      **Contacts en cours**
  - **GENT (connexion via CEVI);**
  - **KORTRIJK (connexion via CIPAL) ;**
  - **HASSELT (connexion via CIPAL);**
  - **CHARLEROI;**
  - **LIEGE.**

**Merci pour votre attention!**

