

# Agenda

1. Système central du RN
2. Infrastructure Belpic
3. Sécurité et réseau
4. Nouvelle génération de services Web (V3.0)
5. Communication vers le secteur privé
6. Registre des nouveau-nés
7. Nouveau TI020 (résidence principal)

# 1. Système central

## **Prolongation du marché RRN1/2014 jusque 31 décembre 2021 :**

- Le démantèlement des mainframes est terminé
- Ouverture du TP en 24/7 (décembre 2020)
- Fonctionnement en open source
- Ajout de capacité de stockage supplémentaire (environnement de test).
- Avantages : réduction de coûts, plus rapide, ...
- Automatisation accrue de l'exploitation

## 2. Infrastructure Belpic

RRN1/2017 : Infrastructure Belpic

### Calendrier

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - Nouvelle BD               | OK               |
| - Nouveau RAPC2.0           | T2/2020          |
| - Nouvelles fonctionnalités | T2/2020          |
| - Pilote RAPC2.0            | T3/2020          |
| - En production généralisée | T4/2020&T1/2021. |

# 3. Sécurité et réseau

## RRN5/2017 : Sécurité & Réseau

- Remplacement des équipements de sécurité du réseau FW, load balancers, switchs, routeur, ... : T4/2019.
- Amélioration des outils anti-virus
- Amélioration de la capacité du réseau
- Réduire les impacts sur les utilisateurs lors de la mise en place

## 4. Service web

### Evolution des webservices vers la 3ième génération.

- Test en interne d'abord T1/2020
- Réalisation de connexions pilote T2/2020
- Basculement progressif des utilisateurs avec un minimum d'impacts T3/2020
- L'ancienne génération devra disparaître à terme
- Avantages (le traçage, la signature, la sécurité, ..)
- Audit en cours par Proximus

# 5. Données vers le secteur privé

## Communication des données vers le secteur privé

- Prévu pour le T2/2020
- WS pour la tenue d'un répertoire de référence de clients (contrats avec la société)
- Données échangées (NN, nom, date de décès)
- Communication à destination des sociétés

# 6. Registre des nouveau-nés

Naissance  
(jour J)

- L'enfant naît

Avis de naissance  
(jour ouvrable J+1)


- Le personnel médical doit envoyer l'avis de naissance à l'officier d'État civil (inscription au registre des nouveau-nés)

Déclaration de naissance  
(jour J+15)

- Le parent doit déclarer l'enfant à l'officier d'État civil (acte de naissance).

# 6. Inscription dans le Registre des nouveau-nés

## Scope





# 6. Inscription dans le Registre des nouveau-nés

## Scope

### Données envoyées (Pour la création du dossier)

Données	Note
Date de naissance	Obligatoire
Heure de naissance	Facultative (obligatoire pour les officiers d'état civil)
Sexe (M/F)	Obligatoire
Commune belge de naissance	Obligatoire
Registre : Registre des nouveau-nés	Obligatoire
Nom	Obligatoire sous forme de texte libre
Les prénoms	Facultatif : certaines nationalités permettent ne pas avoir de prénoms ; sous forme de texte libre (connu par le registre ou pas)
Le numéro de dossier de la Mère (NN)	Obligatoire Sauf si inexistant
Nom, prénom, date de naissance de la mère pour la filiation du nouveau dossier	Si pas de NN de la mère, sinon inutile
Adresse de la mère	TI020 obligatoire sinon adresse fictive
Le numéro de dossier Père (NN)	Facultatif (si pas de père)

### Données retournées (1 s après l'envoi)

Données	Note
Confirmation de la création du dossier	avec le Numéro national attribué
Ou message d'erreur si la création a échoué	avec la cause de l'échec

État des lieux au 21 novembre 2019 :  
le formulaire de collecte sera développé  
quand la transaction collecte (COBOL-LIBER) nécessaire  
sera développée

# 6. Inscription dans le Registre des nouveau-nés : Tâches planifiées

## Phase 1

Prise en charge par le RN du développement de la solution Web App (WA) :

- Création du Registre des nouveau-nés
- Création de la transaction de collecte COBOL-LIBER Création du formulaire de collecte Web APP
- Création d'une nouvelle Application Web pour la collecte
- Documentation
- Nouvelles règles et procédures

## Phase 2

Création d'un Web service pour les hôpitaux

- Scope à définir

## 7. TI020 dans le contexte Best

### BEST

- ❖ Fourniture des fichiers « voies » en janvier 2020
- ❖ Appel réalisé à des prestataires externes pour la réalisation
- ❖ Environnement de test 6000 (transactionnel) avril 2020
- ❖ Nouveaux formats pour les fichiers mis à disposition
- ❖ Migration vers les nouvelles transactions Sep/Oct 2020

